NAGANOものづくり諏訪圏域「新技術・新工法展示商談会 in DMG MORI」 推進スケジュール

REV 1.0 (2018.1.17)

NAGANOものづくり諏訪圏域「新技術・新工法展示商談会」
実行委員会事務局

●展示商談会開催 ;2018年5月22～26日 準備:21日)

No	実 施 内 容	対応者	2017年10月 上	2017年10月 下	2017年11月 上	2017年11月 下	2017年12月 上	2017年12月 下	2018年1月 上	2018年1月 下	2018年2月 上	2018年2月 下	2018年3月 上	2018年3月 下	2018年4月 上	2018年4月 下	2018年5月 上	2018年5月 下	2018年6月 上	2018年6月 下	2018年7月 上	2018年7月 下	備考
3	事前確認(予約等)	DMG森精 主催者			⇨	11/22																	
1	開催日決定/会場申し込み	主催者				⇨	正式確認(12/6)																
2	出展社募集への技術ニーズ確認	主催者					⇨	12/M															
4	申し込み募集(応募期間)	出展者					案内開始		⇨	⇔	1/18～2/7												
	出展社募集・支援活動	諏訪圏AD/CO								⇔								2/M～5/E					
5	出展社申込み確認 ・最終確認	DMG森精 主催者								⇨	'2/8												
6	出展社決定、通知・説明会案内/説明会開催	主催者							出展社決 2/9	⇨	⇨	2/19 説明会		4/F	⇨	第2回説明会							
7	展示パネル原稿作成 ・パネル原稿作成～提出	出展者										⇔		⇨	2/20～3/20								
8	展示会案内＆出展社一覧作成	主催者												⇨	3/22～3/30								
9	展示パネル原稿確認・パネル製作、冊子手配 ・原稿確認 ・パネル製作手配～上がり⇒出展社(会場引渡)	DMG森精 主催者、業者											確認	⇔	⇔	手配							ポスター手配、社内掲示 ～4月初旬
															⇔		初版 100冊	⇔					
10	会場設営、展示品搬入・展示作業(〇日)	DMG森精 主催者、業者															◇						
	展示会開催(〇,〇日)	主催・出展者															◇						
	展示品・机等撤去作業	DMG森精 主催者、業者															◇						
11	アンケート回収	出展者																◇					
	アンケート回収とまとめ	主催者																⇔					
12	商談状況確認と最終まとめ	主催者															開催時速報						
	速報以降、3ケ月・半年・12ケ月後の進捗状況取り纏め	主催者												2018.6、9、12月、2019..6月に商談状況まとめ									

展示会主催者事務局の主な活動・手配内容、スケジュール等

1	事前打ち合わせ(開催概要・展示調整、企画書等)	事務局/DMG森精、主催者		⇨	12/6						⇨	～2/M			⇨	最終打ち合わせ							
2	会社名/提案タイトルのパネル決定	スワモ事務局											⇨										
3	展示会場(出展社)レイアウト決定	スワモ事務局												⇨									
4	開催案内(部);DMG 森精機、出展社へ	事務局/DMG森精、主催者													⇨								
5	展示パネルA4冊子手配(部)	スワモ事務局														⇨							
6	アンケート作成(出展社/来場者)	スワモ事務局															⇨						